CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ONERADO DA OBRA DA BIBLIOTECA DE CARMO DE MINAS/IFSULDEMINAS - 09AG02024

BDI 02
... SINAPI : SETOP/MG: |SUDECAP: BDI 01 (OBRA):  (MAT+EQ VALOR TOTAL :
IFSULDEMINAS - CAMPUS CARMO DE MINAS UIP):
B8 INSTITUTO FEDERAL MAIO2024  AGO2023  JANze24  2500%  1632%  R$ 2.189.825,16
BBB sul de Minas Gerais OBRA: BIBLIOTECA ( 608,52 m?) Local Obra: CAMPUS IFSULDEMINAS / CARMO DE MINAS DATA ——
, © 2
VALOR DAS ©  |Resp.: DOINFRA - DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / DDRI / RET / IFSULDEMINAS
ampus Larmo de Minas c
ETAPAS ": CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ONERADO
s . . 2 ? . .
B s MES 1 [ MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
TEM DISCRIMINAGRO VALOR & % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
T rm— RS 49.453,80 2,26% | 50% 24.726,90 5% 2.472,69 5% 2.472,69 5% 2.472,69 5% 2.472,69 5% 2.472,69
2 |Movimentagéo de Terra R$ 115.171,78 526% _100% 115.171,78 0% = 0% = 0% = 0% - 0% .
3 |Infraestrutura/ Fundagéo Simples RS 124.654,25 569% 0% - 100% | 124.654,25 0% - 0% - 0% - 0% -
4 Superestrutura RS 375.902,01 1747% | 0% - 0% - 30% 112.770,60 30% 112.770,60 20% 75.180,40 20% 75.180,40
50 AlvenarialVedacao/Divistnas RS 152.436,77 6,96% 0% - 5% 7.621,84 20% 30.487,35 25% 38.109,19 30% 45.731,03 20% 30.487,35
6 |Esquadrias R$ 101.973,03 466% @ 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
7 |Cobertura RS 274.482,88 12,53% | 0% - 0% - 0% - 0% - 10% 27.448,29 30% 82.344,87
8 Instalagdes elétricas R$ 196.253,26 8,96% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
9 |Instalagdes de Légica e Telefonia R$ 12.996,50 0,59% 0% - 0% = g 0% - - 0% - 0% -
10 Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 117.158,13 535% 0% : 0% . 30% 35.147,44 0% = 0% = 0% .
11 Imperm./ Isolago térmica e acstica R$ 8.201,25 037% 0% - 100% 8.201,25 0% - 0% - 0% - 0% -
12 Instalagdes de Combate & Incéndio R$ 6.594,41 0,30% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
13 |Revestimento interno e externo R$ 134.589,13 6,15% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 10% 13.458,91
14 Vidros R$ 3.608,78 0,16% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
15 [Pintura R$ 86.615,94 396% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
16 |Pisos R$ 173.112,82 7,.91% 0% - 0% - 0% - 30% 51.933,85 0% - 0% -
17 |Paisagismo e Urbanizagéo R$ 92.188,03 421% = 0% . 0% g 0% - 0% ) 0% - 0% .
18 [Equipamentos R$ 32.927,41 1,50% = 0% . 0% g 0% - 0% . 0% - 0% .
19 [Forros R$ 11.003,42 0,50% 0% . 0% g 0% - 0% . 0% - 0% .
20 |Ar Condicionado R$ 5.049,83 0,23% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
Inst. Especiais 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% _
21 (Som/Alarme/CFTV/Outros) GO0 YT 0 0 0 0 0 0
22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagao RS 97.992,88 4479 _80% 7.839,43 8,0% 7.839,43 8,0% 7.839,43 8,0% 7.839,43 8,0% 7.839,43 8,0% 7.839,43
23 |Projetos RS 8.072,45 037% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
24 Servigos complementares R$ 9.386,42 0,43% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
CUSTO TOTAL R$ 2.189.825,16 |100,00% 6,75% | R$ 147.738,11 | 6,89% | R$ 150.789,46 8,62% R$ 188.717,52 = 9,73% R$ 213.125,76 8,59% | R$188.109,83 | 9,67% | R$211.783,65
CUSTO TOTAL ACUMULADO 6,75% | R$ 147.738,11 | 13,63% | R$ 298.527,57 22,25% R$ 487.245,09 | 31,98% R$ 700.370,85 40,57%  R$ 888.480,68 |50,24% | R$ 1.100.264,33
MES 1 [ MES 2 MES 3 [ MES 4 [ MES 5 MES 6

Eng® Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - SIAPE 2056557 - Doinfra DDRI / Reitoria IFSULDEMINAS




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ONERADO DA OBRA DA BIBLIOTECA DE CARMO DE MINAS/IFSULDEMINAS - 09AG02024

BDI 02
SINAPI: | SETOP/MG: |SUDECAP:| BDIO01(OBRA): | (MAT+E VALOR TOTAL : ’..
QuIP):
MAIO2024 | AGO2023 JAN2024 25,00% 16,32% R$ 2.189.825,16 ] INSTITUTO FEDERAL
BBB Sul de Minas Gerais
Resp.: DOINFRA.REITORIA 1] .
DATA: 09/08/2024 Campus Carmo de Minas
Local Obra:‘ CAMPUS IFSULDEMINAS / CARMO DE MINAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ONERADO
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
% |  VALOR % [ VALOR % | VALOR % |  VALOR % |  VALOR % VALOR
5% 2.472,69 5% 2.472,69 5% 2.472,69 5% 2.472,69 5% 2.472,69 0% -
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
0% = 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
20% 20.394,61 0% - 40% 40.789,21 0% - 40% 40.789,21 0% -
I
82.344,87 30% 82.344,87 - 0% - 0% - 0% -
9.812,66 9.812,66 9.812,66 20% 39.250,65 35% 68.688,64 29.437,99
- 0% - | 10% 129965 | | 20% | 259930 70%  _9.097,55
23.431,63 10% 11.715,81 11.715,81 17.573,72 17.573,72
- - - 0% - 0% -
- - - 50% 3.297,21 50% 3.297,21
40.376,74 40.376,74 26.917,83 13.458,91 -
- - 50% 1.804,39 - 50% 1.804,39

20% 17.323,19 30% 25.984,78
| 30% | 51.933.85 | 0% - | 20% 34.62256 |
0% -
30% 9.878,22

0% - 0% -
0% - 34.622,56

0% - 18.437,61

0% -

6.585,48

0% - 0% -

0% . 0% - 0% - | 50% | 252491 | 50% | 0% -

0% ; 0% i 0% - 0% - 0% i 0% -
8,0% 7.839,43 8,0% 7.839,43 8,0% 7.83943 | 8,0% |  7.839,43  10,0% 9.799,29 10,0% 9.799,29

0% 0% 0% 0% 0% 100% 8.072,45

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 9.386,42
8,52% R$ 186.672,62 9,48% R$207.622,37 | 570% | R$124.75595 8,43% | R$184.623,05 |9,25% R$202.568,60 | 8,37% | R$183.318,24
58,77% | R$1.286.936,95  68,25% | R$1.494.559,32 | 73,95%  R$ 1.619.315,27 | ### | R$ 1.803.938,32 | ### | R$ 2.006.506,92 | 100,00% | R$ 2.189.825,16
MES 7 [ MES 8 [ MES 9 [ MES 10 [ MES 11 [ MES 12
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