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MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo
21/2023 JAIME DONIZETE BONAMICHI 10/05/2023 09:38
Objeto da Matriz de Riscos
Compras compartilhadas - data center
2. Histérico de Revisées
Nenhuma Reviséo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento ~ .
das fases interna e Atraso n? execucdo do planejamento da Planejamento Administragéo Médio
s contratacéo
externa da licitacéo
Impactos
1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliagdo do planejamento Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Acompanhamento do calendario de licitagbes Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Acdes de Contingéncia
C-01 Negociar novo planejamento com o setor de licitagdes Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Elaborag&o deficiente de especificacdes Planejamento Administragao Médio
externa da licitacdo
Impactos
1 Dificuldade com a pesquisa de pregos e eventuais questionamentos e impugnacdes na fase externa da licitagao
Acdes Preventivas
P-01 Tomar como referéncia as especificagcdes do ultimo processo de licitagdo Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Considerar e revisar as especificacdbes em funcdo dos questionamentos e Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
impugnacg@es do Ultimo processo de licitacéo.
P-03 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificagbes em relacéo as Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
novas tecnologias
Acdes de Contingéncia
C-01 Revisar as especificagdes apos analise de fornecedores aos quais foram solicitados Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
orcamentos para a pesquisa de pregos.
C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacdes quando da licitagdo. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI

Equipe de apoio

FERNANDO RODRIGUES DE MARCIO FELICIANO DO
ALBUQUERQUE PRADO

Equipe de apoio Pregoeiro
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