IFSULDEMINAS/PASSOS - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA - 02 DE OUTUBRO DE 2017
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SINAPI: SETOP : MERCADO: BDI 01 (OBRA):| BDI02 (MAT+EQUIP):
. ESULDERINAS=-BEMPUS FASSOS AGO17 JuL17 SET 2017 25,00% 16,80%
INSTITUTO FEDERAL OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA coinfra.reitoria - ProDI - IFSULDEMINAS VALOR REF. =
CAMPUS PASSOS/MG R$ 641.727,13
DATA: 01/10/2017 == e . CRONOGE{;\;VI:;A FISICO FINANCEIRO e e
N e
HEN BISCRIMNAGAD VALOR S % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 |Servigos Preliminares/Técnicos R$ 31.567 41 4.92%| 90% R$ 28.410,67| 10% R$ 3.156,74 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
2 Movimentagéo de Terra R$ 75.455,67 11,76%| 20% R$ 15.091,13] 40% R$ 30.182,27| 40% R$ 30.182,27| 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
3 |Infraestrutura/ Fundagéo Simples R$ 26.991,49 421%|  30% R$ 8.097,45 35% R$ 9.447,02 35% R$ 9.447,02 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
4 |Superestrutura R$ 6.230,31 0,97% 0% R$ 0,00[ 100% R$ 6.230,31 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
5  |Alvenaria/Vedag#o/Divisorias R$ 91.398 64 14,24%| 0% R$0,00{ 100% R$ 91.398,64, 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
6 Esquadrias R$ 23.231,39 3,62% 0% R$ 0,00 50% R$ 11.615,70 50% R$ 11.615,70 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
7 Cobertura R$ 2.740,27 0,43% 0% R$ 0,000 0% R$ 0,00 100% R$ 2.740,27 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
8 |Instalagdes elétricas R$ 8.939,36 1,39% 0% R$0,00] 50% R$ 4.469,68 50% R$ 4.469,68 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
9 |Instalagdes de Logica e Telefonia R$ 0,00 0,00%| 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
10  |Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 58.905,00 918% 0% R$ 0,00 50% R$ 29.452,50 25% R$ 14.726,25 15% R$ 8.835,75 10% R$ 5.890,50
11 |Imperm./ Isolagéo térmica e acUstica R$2.023 14 0,32%| 100% R$2.02314] 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
12 |Instalagdes de Combate & Incéndio R$ 780,23 0,12%| 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 780,23
13 |Revestimento interno e externo R$ 27.591,90 430% 0% R$ 0,000 0% R$ 0,00 50% R$ 13.795,95 50% R$ 13.795,95 0% R$ 0,00
14 |\Vidros R$ 0,00 0,00% 0% R$ 0,000 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
15  |Pintura R$ 13.457 56 2,10% 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 6.728,78 50% R$ 6.728,78
16 |Pisos R$ 142.754,50 22,25%| 0% R$ 0,000 0% R$ 0,00 20% R$ 28.550,90 40% R$ 57.101,80| 40% R$ 57.101,80,
17 |Paisagismo e Urbanizagéo R$99.034,16 15,43%| 0% R$ 0,000 0% R$ 0,00 50% R$ 49.517,08 50% R$ 49.517,08 0% R$ 0,00
18  |Equipamentos R$ 9.688,12 151% 0% R$0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 9.688,12
19  |Forros R$ 0,00 0,00% 0% R$ 0,000 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
20 |Ar Condicionado R$ 0,00 0,00% 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
21 |Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)  [R$ 0,00 0,00%| 0% R$ 0,00 100% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagdo R$ 15.027,21 2.34%| 20% R$ 3.005,44] 20% R$ 3.005,44 20% R$ 3.005,44 20% R$ 3.005,44 20% R$ 3.005,44
23 |Projetos R$ 0,00 0,00% 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 0,00 100% R$ 0,00 100% R$ 0,00
24 |Servigos complementares R$5.910,79 0,92%| 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 5.910,79
CUSTO TOTAL R$ 641.727,13 100,00%| 8,82% | R$ 56.627,83|29,45%| R$ 188.958,30| 26,19% R$ 168.050,56| 21,66% R$ 138.984,80| 13,89% R$ 89.105,65

CUSTO TOTAL ACUMULADO 8,82% | R$56.627,83/38,27%| R$245.586,12 64,46% R$ 413.636,68| 86,11% R$ 552.621,48| 100,00% R$ 641.727,13
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