
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17

da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

VALOR DAS

ETAPAS

1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 49.047,46

2 Movimentação de Terra R$ 1.492,68

3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 21.106,74

4 Superestrutura R$ 62.600,34

5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 72.836,27

6 Esquadrias R$ 219.263,92

7 Cobertura R$ 441.637,71

8 Instalações elétricas R$ 504.826,09

9 Instalações de Lógica e Telefonia R$ 27.586,41

10 Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias R$ 209.681,60

11 Imperm./ Isolação térmica e acústica R$ 1.836,96

12 Instalações de Combate à Incêndio R$ 19.211,73

13 Revestimento interno e externo R$ 87.518,09

14 Vidros R$ 92.148,88

15 Pintura R$ 88.593,40

16 Pisos R$ 135.203,82

17 Paisagismo e Urbanização R$ 1.768,59

18 Equipamentos R$ 18.650,92

19 Forros R$ 3.859,70

20 Ar Condicionado R$ 0,00

21 Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 0,00

22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalização R$ 31.915,59

23 Projetos R$ 3.775,00

24 Serviços complementares R$ 7.959,04

CUSTO TOTAL R$ 2.102.520,91
CUSTO TOTAL ACUMULADO

CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²)

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17

da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

% VALOR % VALOR

2,33% 100,00% R$ 49.047,46 0,00% R$ 0,00

0,07% 100,00% R$ 1.492,68 0,00% R$ 0,00

1,00% 100,00% R$ 21.106,74 0,00% R$ 0,00

2,98% 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 18.780,10

3,46% 30,00% R$ 21.850,88 30,00% R$ 21.850,88

10,43% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

21,01% 25,00% R$ 110.409,43 25,00% R$ 110.409,43

24,01% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

1,31% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

9,97% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

0,09% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

0,91% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4,16% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4,38% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4,21% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

6,43% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

0,08% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

0,89% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

0,18% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

1,52% 8,00% R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25

0,18% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

0,38% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

100,00% 9,82% R$ 206.460,43 7,31% R$ 153.593,66

9,82% R$ 206.460,43 17,12% R$ 360.054,09

CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 1 MÊS 2

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - Mat. Siape 2056557 - Port. 

985/2013 - ProDI - Reitoria IFSULDEMINAS



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17

da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

SINAPI : SETOP/MG : MERCADO:
BDI 

ADOTADO:

BDI 

(MAT+EQUIP):

ABRIL 2017 MARÇO 2017 JAN-MAI17 R$ 0,25 16,80%

Responsável:

Local Obra:

% VALOR % VALOR %

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

50,00% R$ 31.300,17 20,00% R$ 12.520,07 0,00%

40,00% R$ 29.134,51 0,00% R$ 0,00 0,00%

50,00% R$ 109.631,96 50,00% R$ 109.631,96 0,00%

25,00% R$ 110.409,43 25,00% R$ 110.409,43 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

8,00% R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25 8,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

13,46% R$ 283.029,31 11,18% R$ 235.114,70 6,53%

30,59% R$ 643.083,40 41,77% R$ 878.198,10 48,30%

 COINFRA-REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS 

CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - Mat. Siape 2056557 - Port. 

985/2013 - ProDI - Reitoria IFSULDEMINAS



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17

da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

VALOR TOTAL 

:

R$ 2.102.520,91

VALOR % VALOR % VALOR

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 100.965,22 20,00% R$ 100.965,22 10,00% R$ 50.482,61

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 41.936,32

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 33.800,95 25,00% R$ 33.800,95 30,00% R$ 40.561,15

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 137.319,42 6,53% R$ 137.319,42 6,45% R$ 135.533,32

R$ 1.015.517,52 6,53% R$ 1.152.836,94 12,98% R$ 1.288.370,26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - Mat. Siape 2056557 - Port. 

985/2013 - ProDI - Reitoria IFSULDEMINAS



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17

da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

% VALOR % VALOR %

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

40,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 0,00 0,00%

30,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

10,00% R$ 50.482,61 20,00% R$ 100.965,22 20,00%

0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 6.896,60 25,00%

20,00% R$ 41.936,32 20,00% R$ 41.936,32 20,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

20,00% R$ 17.503,62 20,00% R$ 17.503,62 20,00%

0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 27.644,66 30,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

20,00% R$ 27.040,76 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

8,00% R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25 8,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

6,64% R$ 139.516,56 9,39% R$ 197.499,67 9,48%

19,61% R$ 1.427.886,81 29,01% R$ 1.625.386,48 38,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - Mat. Siape 2056557 - Port. 
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17

da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

VALOR % VALOR % VALOR

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 100.965,22 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 6.896,60 25,00% R$ 6.896,60 25,00% R$ 6.896,60

R$ 41.936,32 20,00% R$ 41.936,32 0,00% R$ 0,00

R$ 1.836,96 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 19.211,73

R$ 17.503,62 20,00% R$ 17.503,62 20,00% R$ 17.503,62

R$ 27.644,66 30,00% R$ 27.644,66 10,00% R$ 9.214,89

R$ 0,00 50,00% R$ 44.296,70 50,00% R$ 44.296,70

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.768,59

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 18.650,92

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.859,70

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25 12,00% R$ 3.829,87

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.775,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.959,04

R$ 199.336,63 6,70% R$ 140.831,15 6,51% R$ 136.966,65

R$ 1.824.723,11 45,19% R$ 1.965.554,25 51,70% R$ 2.102.520,91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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