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ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 
 

Grupo 3-Tocantins 
  BRASÍLIA

Item Descrição Preço Mês % (Porcentagem) % restante do item Valor da parcela Execução

7
Projeto executivo condução dos processos 
Administrativos e Técnicos junto a concessionaria 
local de energia. Coordenação da obra. 85.980,80R$     

1 50% 50% R$ 42.990,40 9%

7
Projeto executivo condução dos processos 
Administrativos e Técnicos junto a concessionaria 
local de energia. Coordenação da obra. 85.980,80R$     

2 50% 0% R$ 42.990,40 9%

1 Fornecimento e instalação de Módulo Fotovoltaico 
265 Wp CSP-265P Canadian 218.357,39R$   

4 50% 50% R$ 109.178,70 23%

2 Fornecimento e instalação de Inversor Fotovoltaico 
ABB PVI-12.5-TL-OUTD-FS - Trifasico 79.900,69R$     

4 50% 50% R$ 39.950,34 9%

4 Fornecimento e instalação de Estrutura metalica 
para módulos fotovoltaicos 37.175,84R$     

4 50% 50% R$ 18.587,92 4%

1 Fornecimento e instalação de Módulo Fotovoltaico 
265 Wp CSP-265P Canadian 218.357,39R$   

5 50% 0% R$ 109.178,70 23%

2 Fornecimento e instalação de Inversor Fotovoltaico 
ABB PVI-12.5-TL-OUTD-FS - Trifasico 79.900,69R$     

5 50% 0% R$ 39.950,34 9%

4 Fornecimento e instalação de Estrutura metalica 
para módulos fotovoltaicos 37.175,84R$     

5 50% 0% R$ 18.587,92 4%

5 Fornecimento e instalação de Quadros de 12.581,67R$     5 100% 0% R$ 12.581,67 3%
6 Automação com monitoramento climático e 13.598,37R$     5 100% 0% R$ 13.598,37 3%
3 Fornecimento e instalação de STRING BOX 16.268,87R$     5 100% 0% R$ 16.268,87 3%
8 Treinamento e capacitação técnica 3.524,14R$        5 100% 0% R$ 3.524,14 1%

Total R$ 467.387,76 100%  
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Grupo 6-Brasília 
  BRASÍLIA

Item Descrição Preço Mês % (Porcentagem) % restante do item Valor da parcela Execução

7
Projeto executivo condução dos processos 
Administrativos e Técnicos junto a concessionaria 
local de energia. Coordenação da obra. 85.980,80R$     

1 50% 50% R$ 42.990,40 9%

7
Projeto executivo condução dos processos 
Administrativos e Técnicos junto a concessionaria 
local de energia. Coordenação da obra. 85.980,80R$     

2 50% 0% R$ 42.990,40 9%

1 Fornecimento e instalação de Módulo Fotovoltaico 
265 Wp CSP-265P Canadian 218.357,39R$   

4 50% 50% R$ 109.178,70 23%

2 Fornecimento e instalação de Inversor Fotovoltaico 
ABB PVI-12.5-TL-OUTD-FS - Trifasico 79.900,69R$     

4 50% 50% R$ 39.950,34 9%

4 Fornecimento e instalação de Estrutura metalica 
para módulos fotovoltaicos 37.175,84R$     

4 50% 50% R$ 18.587,92 4%

1 Fornecimento e instalação de Módulo Fotovoltaico 
265 Wp CSP-265P Canadian 218.357,39R$   

5 50% 0% R$ 109.178,70 23%

2 Fornecimento e instalação de Inversor Fotovoltaico 
ABB PVI-12.5-TL-OUTD-FS - Trifasico 79.900,69R$     

5 50% 0% R$ 39.950,34 9%

4 Fornecimento e instalação de Estrutura metalica 
para módulos fotovoltaicos 37.175,84R$     

5 50% 0% R$ 18.587,92 4%

5 Fornecimento e instalação de Quadros de 12.581,67R$     5 100% 0% R$ 12.581,67 3%
6 Automação com monitoramento climático e 13.598,37R$     5 100% 0% R$ 13.598,37 3%
3 Fornecimento e instalação de STRING BOX 16.268,87R$     5 100% 0% R$ 16.268,87 3%
8 Treinamento e capacitação técnica 3.524,14R$        5 100% 0% R$ 3.524,14 1%

Total R$ 467.387,76 100%  
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Grupo 7- Goiás  
 

 BRASÍLIA
Item Descrição Preço Mês % (Porcentagem) % restante do item Valor da parcela Execução

7
Projeto executivo condução dos processos 
Administrativos e Técnicos junto a concessionaria 
local de energia. Coordenação da obra. 85.980,80R$     

1 50% 50% R$ 42.990,40 9%

7
Projeto executivo condução dos processos 
Administrativos e Técnicos junto a concessionaria 
local de energia. Coordenação da obra. 85.980,80R$     

2 50% 0% R$ 42.990,40 9%

1 Fornecimento e instalação de Módulo Fotovoltaico 
265 Wp CSP-265P Canadian 218.357,39R$   

4 50% 50% R$ 109.178,70 23%

2 Fornecimento e instalação de Inversor Fotovoltaico 
ABB PVI-12.5-TL-OUTD-FS - Trifasico 79.900,69R$     

4 50% 50% R$ 39.950,34 9%

4 Fornecimento e instalação de Estrutura metalica 
para módulos fotovoltaicos 37.175,84R$     

4 50% 50% R$ 18.587,92 4%

1 Fornecimento e instalação de Módulo Fotovoltaico 
265 Wp CSP-265P Canadian 218.357,39R$   

5 50% 0% R$ 109.178,70 23%

2 Fornecimento e instalação de Inversor Fotovoltaico 
ABB PVI-12.5-TL-OUTD-FS - Trifasico 79.900,69R$     

5 50% 0% R$ 39.950,34 9%

4 Fornecimento e instalação de Estrutura metalica 
para módulos fotovoltaicos 37.175,84R$     

5 50% 0% R$ 18.587,92 4%

5 Fornecimento e instalação de Quadros de 12.581,67R$     5 100% 0% R$ 12.581,67 3%
6 Automação com monitoramento climático e 13.598,37R$     5 100% 0% R$ 13.598,37 3%
3 Fornecimento e instalação de STRING BOX 16.268,87R$     5 100% 0% R$ 16.268,87 3%
8 Treinamento e capacitação técnica 3.524,14R$        5 100% 0% R$ 3.524,14 1%

Total R$ 467.387,76 100%  
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* Vista que a presente licitação é uma contratação integrada, o cronograma físico-financeiro é de responsabilidade do licitante, desde que 
respeitados os prazos exigidos no edital e anexos.	
	
	
	
	

	
	
	

Brasília,	em	20	de	junho	de	2016.	
	
	
	

	
____________________________________________________	

JOSE	CARLOS	PEREIRA	TORMIM	
Cargo	Diretor	Executivo	
RG	:	MG-	7.364.376	
CPF:	025.673.796-73	

	


