@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo

50/2024

BRUNO WEBER RIBEIRO 04/07/2024 13:48

Objeto da Matriz de Riscos
LOCACAO DE VEICULOS CAMPUS TRES CORACOES IFSULDEMINAS

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
F. a ltade Nao previsdo da Aquisicdo no
alinhamento com o .
Planejamento Anual Planejamepto Anual. de Compras e o seu Planejamento Administracéo Médio
devido registro no Sistema PGC do ano da
de Compras da requisi¢cdo Planejamento
Unidade
Impactos
1 N&o aprovagéo da requisi¢cdo de compras pela unidade responsavel pela anélise,
Acdes Preventivas
P-01 Planejamento para incluséo do item no plano anual de compras. Responsavel: VIRGINIA CASTRO
Acdes de Contingéncia
C-01 Alinhamento entre a equipe de requisi¢éo de compras com o responsavel pelo PGC Responsavel: VIRGINIA CASTRO
para verificacdo da incluséo do item e possivel ajuste tempestivo no sistema.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Dificuldade
execucgao dos Relacdo de itens da contratacdo e
servicos conforme detalhamento dos itens incompletos ou Planejamento Administracédo Médio
as demandas do inconsistentes.
Campus.
Impactos
1 N&o atendimento das demandas reais por transporte coletivo do campus.
Acdes Preventivas
P-01 Reunido de alinhamento entre as areas demandantes e os responsaveis pelo Responsavel: VIRGINIA CASTRO
planejamento da contratagdo.
Acdes de Contingéncia
C-01 Detalhamento completo dos itens da contrata¢éo conforme demandas histéricas do Responsavel: VIRGINIA CASTRO
campus.
C-02 Detalhamento completo dos itens demandados no Estudo Técnico Preliminar. Responsavel: VIRGINIA CASTRO
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
D|f|culd~ades ' na Nao preV|sa€) dps requ!sn.os da contratacéo Planejamento Administraggo Médio
execucao do objeto  no Estudo Técnico Preliminar
Impactos
1 Fornecimento de veiculos ndo apropriados ao transporte seguro de passageiros.
Acdes Preventivas
P-01 Pesquisa em contratagdes similares para detalhamento dos requisitos da Responsavel: VIRGINIA CASTRO
contrata¢éo no Estudo Técnico Preliminar.
Acdes de Contingéncia
C-01 Informar os responsaveis pelas demandas de execugdo dos itens sobre os critérios Responsavel: VIRGINIA CASTRO

de observagdes das condigdes dos veiculos disponibilizados pela contratada.

4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.



5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

VIRGINIA CASTRO

Diretora de Administracédo e Planejamento Substituta
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